

契約変更の内容

工事の名称	千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業
工事場所	千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
契約の相手方名称	千葉いのはなPFI株式会社
契約の相手方の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
当初契約年月日	平成29年3月26日
契約変更年月日	令和3年4月5日
工事概要 （変更した内容について記載する）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 運営費および維持管理費における物価スライドによる金額変更 ・ 基準金利確定に伴う割賦金利の金額変更
工期	平成29年3月26日から令和15年3月31日まで
変更前の契約金額	20,056,337,935 円（税込）
変更金額	△60,468,142 円（税込）
変更後の契約金額	19,995,869,793 円（税込）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 運営費および維持管理費における物価スライドによる金額変更 ・ 基準金利確定に伴う割賦金利の金額変更